

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**опрессовки тепловых сетей от котельных ООО "ОКИТС"**  
**в межотопительный период 2023 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>№ котельной</b>	<b>Дата</b>
<b>г. Котлас</b>		
1	Котельная № 1	28.06.2023
2	Котельная № 2	23.05.2023
3	Котельная № 3	24.05.2023
4	Котельная № 5	18.05.2023
5	Котельная № 6	26.06.2023
6	Котельная № 8	27.07.2023
7	Котельная № 9	23.05.2023
8	Котельная № 10	23.05.2023
9	Котельная № 11	19.05.2023
10	Котельная № 12	19.05.2023
11	Котельная ДОКа	19.05.2023
12	ЦТП район Лесобазы	25.05.2023
13	БМТК (ул. Ленина)	25.05.2023
14	БМК (Лимендское шос.)	26.05.2023
<b>п. Вычегодский</b>		
15	Котельная № 1	18.05.2023
16	Котельная № 2	19.05.2023
17	Котельная № 3	22.05.2023
18	Котельная № 4, ЦТП № 1	24.05.2023
19	ЦТП № 2	25.05.2023
20	ЦТП № 3	26.05.2023